



УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)
Заместитель Губернатора
Белгородской области – начальник
департамента жилищно-коммунального
хозяйства Белгородской области

(должность)

(подпись) / Галдух Ю.В. /
(ФИО)
М.П.
«__» _____ 2017 г.


УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии по
рассмотрению проектов при департаменте
жилищно-коммунального хозяйства области)
Начальник отдела организационного, правового и
кадрового обеспечения департамента жилищно-
коммунального хозяйства Белгородской области

(должность)

(подпись) / Агафонова А.В. /
(ФИО)
М.П.
«__» _____ 2017 г.

Паспорт проекта
Организация системы контроля за приемом и передачей на утилизацию
ртутьсодержащих отходов и потерявшими потребительские свойства
химических источников питания
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10082213

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)
Начальник управления государственного
жилищного надзора Белгородской области

(должность)

(подпись) / Бредихин М.И. /
(ФИО)
М.П.
«__» _____ 2017 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом¹

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
Координирующий орган: «Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области»	Куратор проекта: Галдун Юрий Владимирович, Заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Телефон: (4722) 32-35-81 Адрес: 308000 г. Белгород, Белгородский пр-кт, д. 85-а E-mail: u_gkh@belregion.ru	Приказ №52 от 18.04.2017 г. департамента жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области
Исполнитель: «Управление государственного жилищного надзора Белгородской области»	Руководитель проекта: Бредихин Михаил Иванович, начальник управления государственного жилищного надзора Белгородской области Телефон: (4722) 35-30-67 Адрес: 308000 г. Белгород, Белгородский пр-кт, д. 85-а E-mail: insp31@mail.ru	Приказ №39д от 18.04.2017 г. управления государственного жилищного надзора Белгородской области

¹ при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного развития экономики региона
2.3. Наименование государственной программы Белгородской области:	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014 -2020 годы»
2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области	«Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»
2.5. Сведения об инициации проекта	<p>Инициатор: Карайченцева Екатерина Ивановна, начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и повышения энергетической эффективности развития ЖКХ управления ЖКХ департамента ЖКХ Белгородской области</p> <p>Дата регистрации: 01.03.2017 г.</p> <p>Формальное основание для открытия проекта: поручение Губернатора Белгородской области «Рассмотреть на заседании «малого» Правительства области проект «Организация системы контроля за приемом и утилизацией ртутьсодержащих отходов и потерявшими потребительские свойства химическими источниками питания», предусмотрев в нем блок работ по организации пунктов сбора в торговых сетях области» (задача №1063373)</p>

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Внедрить систему контроля за приемом и передачей на утилизацию ртутьсодержащих отходов и потерявшими потребительские свойства химических источников питания в 119 управляющих организациях и не менее 5 торговых точках, расположенных на территории Белгородской области к 31.12.2017 г.	
3.2. Способ достижения цели:	Разработка механизма контроля за приемом и передачей на утилизацию в установленном законом порядке ртутьсодержащих отходов и потерявших потребительские свойства химических источников питания, а также ознакомление потребителей с информацией о сфере обращения с ртутьсодержащими отходами	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Внедрена система контроля за приемом и передачей на утилизацию ртутьсодержащих отходов и потерявшими потребительские свойства химических источников питания в 119 управляющих организациях, расположенных на территории Белгородской области к 31.12.2017 г.	Фотоотчет, служебная записка, скриншот с сайта УГЖН Белгородской области
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Разработан регламент и рекомендации обращения с ртутьсодержащими отходами и потерявшими потребительские свойства химическими источниками питания, а также порядок передачи на утилизацию	Утвержденные регламент и рекомендации
	Соблюдается регламент обращения с ртутьсодержащими отходами и потерявшими потребительские свойства химическими источниками питания	Акты выездных проверок управляющих организаций
	Ознакомлены собственники помещений не менее 2000 МКД на территории Белгородской области с выдержками из системы контроля в части касающейся	Фотоотчет размещенных рекомендаций в местах общего пользования МКД
	Ознакомлены потребители в не менее 5 торговых точках Белгородской области	Фотоотчет размещенных рекомендаций в торговых точках Белгородской области
Внедрена на 119 управляющих организациях система контроля за приемом и передачей на утилизацию ртутьсодержащих отходов и потерявшими потребительские свойства химических источников питания	Служебная записка	

	Проведена информационная компания по обращению с ртутьсодержащими отходами и потерявшими потребительские свойства химическими источниками питания	Публикации СМИ
3.5. Пользователи результатом проекта:	Потребители Белгородской области, органы государственной власти и органы местного самоуправления, управляющие организации Белгородской области, торговые организации Белгородской области	

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	0.0
- областной бюджет:	0.0
- местный бюджет:	0.0
Внебюджетные источники финансирования:	
- средства хозяйствующего субъекта:	0.0
- заемные средства:	0.0
- прочие (указать):	0.0
Общий бюджет проекта:	0.0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	15.05.2017
Дата завершения проекта (план):	31.12.2017

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более <u>0,0</u> тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более <u>не более 15 дней</u> дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта: соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Наличие следующих требований к результату проекта: соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Белгородская область
Уровень сложности проекта	Выше среднего
Тип проекта	Социальный